
BIM GESTION ET
BIM CONSTRUCTION
RETOURS D’EXPÉRIENCE                                                       
SUR LES OPÉRATIONS BIM-MAQUETTE NUMÉRIQUE
Mai 2024



Le Plan Urbanisme
Construction 
Architecture

Organisme national de re-
cherche et d’expérimentation 
sur l’urbanisme, la construc-
tion et l’architecture, le Plan 
Urbanisme Construction Ar-
chitecture, PUCA, développe 
à la fois des programmes de 
recherche incitative, et des 
actions d’expérimentations. 
Il apporte son soutien à l’in-
novation et à la valorisation 
scientifique et technique dans 
les domaines de l’aménage-
ment des territoires, de l’habi-
tat, de la construction et de la 
conception architecturale et 
urbaine. 

Le PUCA a lancé en juin 2014 un pro-
gramme d’expérimentation reposant 
sur plusieurs appels à proposition de 
«  bonnes pratiques » et d’expérimen-
tations relatifs au BIM maquette numé-
rique.

Plus de 90 expérimentations ont été 
lancées, que ce soit en construction, 
réhabilitation ou gestion. De nombreux 
documents de synthèses sont dispo-
nibles sur le site du PUCA. Les résul-
tats sont encourageants. Les maîtres 
d’ouvrage, pour la plupart débutants 
en matière de BIM, ont su notamment 
à l’occasion des expérimentations de 
gestion former leur personnel, modifier 
leurs habitudes et organiser de nou-
velles pratiques au sein des organismes.

A l’occasion d’ateliers organisés en ré-
gion,  des retours de nombreuses ex-
périences en Gestion, mais aussi en 
Construction et en Réhabilitation  ont 

BIM MAQUETTE NUMÉRIQUE
	► OPTIMISER LE RAPPORT COÛT/BÉNÉFICE DES OPÉRATIONS
	► FAVORISER LE TRAVAIL COLLABORATIF

permis d’organiser et d’illustrer les prin-
cipaux acquis de ces expérimentations 
afin de les présenter aux organismes 
qui souhaiteraient s’engager prochaine-
ment dans des démarches BIM.

Les objectifs étaient de mettre en évi-
dence  les bonnes pratiques, de sensibi-
liser les gestionnaires de patrimoine aux 
avantages procurés par l’utilisation du 
BIM, de mutualiser entre eux ces acquis,  
ainsi que d’illustrer les premiers retours 
sur les « Ratios Coûts/Bénéfices ».

SYNTHÈSE DES ATELIERS                                                       
ORGANISÉS PAR LE PUCA  
En partenariat avec les associations régionales HLM
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EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
ACM HABITAT

Lancement : 2016
Groupement de 3 bailleurs Occitans :

ACM Habitat, FDI Habitat, Logis Cévenols

ACM Habitat est le bailleur social de la Métropole de 
Montpellier, qui gère 23 000 logements. 
Lors de cette expérimentation, ACM Habitat a choisi 
2 résidences : 
- Cap Dou Mail, résidence de 300 logements qui al-
laient être réhabilités,
- Le Hameau des Fauvettes, une construction neuve.

Selon ACM Habitat, l’expérimentation a permis :
- de définir le niveau de précision des composants 
avec les interventions à prévoir pour créer le Référen-
tiel de l’organisme.
- de mettre au point une planche des éléments de sé-
curité, dont les différentes vannes d’arrêt, repérés di-
rectement dans la Maquette Numérique.
En conclusion de ces actions, ACM Habitat a lancé, en 
2019, un appel d’offres en lots séparés sur une réhabili-
tation, dont les résultats lors de la livraison ont permis 
de vérifier que les livrables correspondaient bien aux 
prérequis.
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EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
FDI HABITAT

Lancement : 2016
Groupement de 3 bailleurs Occitans :

FDI Habitat, Logis Cévenols, ACM Habitat

FDI Habitat gère plus de 7 000 logements répartis 
dans un peu plus de 300 résidences.

Pour l’organisme l’expérimentation a pu démontrer 
que la Maquette Numérique pour la Gestion permet-
tait un accès transversal aux informations, et que l’ava-
tar 3D n’était pas la seule et réelle plus-value.

FDI se projette dans l’utilisation de ses maquettes nu-
mériques pour la maintenance et les travaux d’entre-
tien, et pour accéder aux données techniques, telles 
que les métrés et autres extractions afin d’améliorer 
les planifications des travaux pour le carnet d’entre-
tien.

FDI Habitat est convaincu que la maquette va amélio-
rer la gestion patrimoniale avec, entre autres, l’accès 
facilité à l’information pour améliorer la connaissance 
la connaissance de  son patrimoine et le valoriser.

Après l’expérimentation, FDI Habitat a étendu son 
expérience en modélisant les résidences avant les 
réhabilitations, car l’organisme a évalué que l’accès 
aux informations permettait de gagner beaucoup de 
temps pour les montages des dossiers, autant pour les 
dossiers de demandes d’autorisations préalables que 
pour les appels d’offres.



EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
LOGIS CEVENOLS

Lancement : 2015
Groupement de 3 bailleurs Occitans :

Logis Cévenol, FDI Habitat, ACM Habitat

Logis Cévenols est l’organisme de l’agglomération d’Alès 
dans le Gard et gère un peu plus de 6500 logements. 

La démarche a été initiée en 2015. Avant de s’enga-
ger, le maître d’ouvrage avait  demandé, sur la base de 
plans très succincts, datant des années 1970 et donc 
avec très peu d’informations, de montrer comment 
une maquette numérique pouvait être créée pour gé-
nérer de l’information, comme les métrés et l’accès 
aux informations des logements. 

La volonté affirmée lors de l’expérimentation et de 
la modélisation du parc était que ces actions soient 
prises en charge par le personnel de proximité et les 
agents en charge du plan d’entretien.

A mi-2022, la totalité du patrimoine était modélisée 
et prise en charge par la direction de la maîtrise d’ou-
vrage qui a la responsabilité du plan d’entretien.

Un cas d’usage a aussi été mis en avant, comme un 
outil d’aide à la décision lors des Commissions d’attri-
bution logement, avec un accès  simple à l’environne-
ment de la résidence, une vision du logement et de ses 
équipements (exemple baignoire ou douche) ainsi que 
de la carte de mixité sociale.

Le maître d’ouvrage insiste sur le fait que la numéri-
sation du patrimoine devenait une nécessité et que 
les institutionnels devaient aller dans cette direction, 
comme le précisait le Plan BIM 2022, et cela autant 
pour la construction que pour la gestion.

De plus, il souligne que la maîtrise d’ouvrage devait 
« maitriser le BIM » pour ne pas laisser les majors du 
bâtiment imposer leur propre vision dans la mise en 
œuvre de ces applications numériques et donc aussi, 
accompagner les entreprises locales à l’utilisation du 
BIM.

EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
DOMITIA HABITAT

Lancement : 2019

Domitia Habitat est le 1er Bailleur qui a profité de la 
mutualisation des expérimentations déjà réalisées 
avec le PUCA en BIM Gestion, sans pour autant avoir 
lancé une opération expérimentale. Son projet  avait 
pour ambition de modéliser son patrimoine en BIM 
Gestion (selon la norme ISO).

C’est fin 2018 que Domitia Habitat a engagé sa dé-
marche et le projet a démarré début 2019.

DOMITIA Habitat est l’office de l’agglomération du 
Grand Narbonne : « Même si nous ne sommes pas un 
gros office, le projet du BIM Gestion a été pris comme 
un véritable projet d’entreprise qui a pris un rôle im-
portant dans le développement de notre démarche 
RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) ».

Le bailleur souligne l’importance de l’accès de la don-
née et de la connaissance en permanence et en temps 
réel du patrimoine (mémoire de l’organisme). Il insiste 
sur 2 points pour optimiser les usages de la Maquette 
Numérique BIM Gestion :
- la mise à jour des données par les bons de travaux, 
dans le cas des réhabilitations ou gros travaux, les ma-
quettes numériques permettront la mise à jour direc-
tement ;
- le  Plan Pluriannuel d’Entretien (PPE), qui se basera sur 
les Carnets d’entretien établis pour chaque résidence.
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EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
LOGEMENT HÉRAULT

Lancement : 2019

Logement Hérault est le bailleur du département de 
l’Hérault qui a lancé sa première expérimentation 
avec le PUCA en 2017 en Construction, suivie en 2019 
par une expérimentation en BIM Gestion. 

La première expérimentation, lancée en 2017 a été en 
BIM Construction avec VINCI et portait sur le nouveau 
siège social de Hérault Logement, avec un Marché Glo-
bal de Performances sur 5 années. Même si la création 
de la maquette numérique n’a pas toujours été simple, 
le suivi du marché de Performances avec Vinci Facili-
ties a donné des résultats convaincants. 

Il était aussi important d’utiliser le BIM sur le patrimoine 
de logements et de l’orienter sur la Gestion Exploita-
tion Maintenance. Une nouvelle expérimentation dé-
diée à la gestion du patrimoine a donc été mise en 
œuvre en 2019. L’échantillonnage des résidences s’est 
fait sur de futures réhabilitations ou projets de travaux 
de gros entretiens. Le référentiel et la Charte BIM ont 
été réalisés et mis en œuvre sur cet échantillon choisi. 
L’analyse des mises à jour, ainsi qu’un connecteur avec 
la gestion documentaire de l’organisme ont été réali-
sés lors de cette expérimentation.

EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
POLYGONE

Lancement : 2018

Polygone a lancé son expérimentation PUCA en 2018 
pour le BIM Gestion. La modélisation du patrimoine a 
été finalisée en milieu d’année 2022.

Polygone a un patrimoine de plus de 6000 logements, 
sur un territoire étendu sur 6 départements. A noter 
que la composition du patrimoine est constituée de 
plus de 40% de résidences individuelles.                                   

Le géoréférencement permet d’accéder simplement 
à la localisation des groupes et montre l’étendue du 
territoire. 

Le bailleur a été convaincu de l’importance de  dis-
poser d’un Carnet d’entretien maintenu à jour en per-
manence ainsi que des facilités d’accès aux informa-
tions concernant le patrimoine, ce qui est primordial  
sur un territoire aussi étendu. En effet, l’accès, via la 
maquette, aux éléments techniques, mais aussi à l’en-
vironnement, comme les commerces, les transports, 
etc., facilite la commercialisation et la location des lo-
gements.

La maintenance de l’information de la maquette nu-
mérique est réalisée avec l’ERP, la maquette étant 
mise à jour via les bons de travaux. Les passerelles sont 
abouties et ont été complètement déployées. Les in-
formations manquantes ont été enrichies au fur et 
à mesure, et cela grâce à la maquette numérique en 
format ISO et l’Open BIM  qui permet de le faire sim-
plement.
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EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
UN TOIT POUR TOUS

Lancement : 2019

Un Toit pour Tous a lancé son expérimentation PUCA 
BIM Gestion fin 2019.

Un Toit pour Tous fait partie du groupe Habitat en 
Région. L’organisme est basé à Nîmes et dispose d’un 
patrimoine de 10 000 logements.

L’objectif défini était de lancer la modélisation de l’en-
semble du patrimoine  avec la volonté  de sensibiliser 
et de fédérer tous les collaborateurs des différents 
métiers de la société, en sachant que l’établissement 
du référentiel et de la Charte BIM étaient des préa-
lables indispensables à effectuer. 

Cela ayant été défini, la collecte de données a été un 
point de passage important et obligé mais réalisé en 
dépit du manque parfois d’informations (pas de plan). 

Une résidence échantillon (sans information) a été 
choisie dans l’ expérimentation pour vérifier que les 
drones et le scan 3D permettaient de générer des ma-
quettes numériques avec les informations techniques 
suffisantes.

Les objectifs de gestion des données sont bien dans 
le processus de l’organisme pour permettre d’aller 
jusqu’au carnet d’entretien et d’accéder simplement 
aux informations pour chaque métier, sans oublier 
aussi tout ce qui est marketing … dont l’aide à appor-
ter pour la promotion et tous les supports pour les ser-
vices location.

Il a aussi été pris en considération le cas d’une démo-
lition, même partielle, pour anticiper la manière de 
concevoir et organiser une réhabilitation. Les gains ob-
servés se situent sur tout ce qui concerne la logistique.

EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
MONTLUÇON HABITAT / SAC VAL DE FRANCE

Lancement : 2019

Le projet s’est inscrit dans le cadre de la Société de 
Coordination Val de France. Montluçon Habitat est le 
1er bailleur social de l’Allier rattaché à l’agglomération 
de Montluçon. L’organisme gère près de 5 000 loge-
ments avec un patrimoine assez ancien.

Le projet BIM Gestion a démarré avec la mise en place 
d’une équipe, la collecte des informations (plans) et 
leur localisation.

Le bailleur insiste sur le fait que l’adhésion au projet 
doit toucher tous les métiers de l’organisme car la pre-
mière grosse valeur ajoutée du BIM Gestion se trouve 
dans l’accès à l’information et surtout sa transversali-
té. Il apprécie particulièrement que la norme ISO per-
mette de garantir la propriété des données et l’indé-
pendance par rapport à tout logiciel.
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EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
VAL DE BERRY / SAC VAL DE FRANCE

Lancement : 2019

Val de Berry a lancé son expérimentation PUCA BIM 
Gestion avec Montluçon Habitat sous couvert de la 
SAC Val de France, milieu d’année 2019.  Le Val de 
Berry est le 1er Bailleur social public du Cher, avec un 
patrimoine de 11 200 logements.

Dès la fin de l’expérimentation, le bailleur a décidé 
de lancer un appel d’offre pour généraliser la numé-
risation de son patrimoine, les avantages démontrés 
durant l’expérimentation ayant été été convaincants. 
L’appel d’offre a mis l’accent sur la garantie de la qua-
lité des livrables (respect du référentiel mis au point 
lors de l’expérimentation). La norme ISO a été bien 
respectée : Open BIM avec des échanges de don-
nées et des liens possibles avec d’autres plateformes, 
comme Géoamiante™, Proxiserve™, et des impératifs 
particuliers concernant la propriété de la donnée, une 
offre de visionneuse gratuite et de multiplateforme, 
un mode de gestion nomade.

Le délai d’exécution a été étudié en fonction de la ca-
pacité de l’office à fournir les informations et de les 
contrôler, ce qui a donné une cadence autour de 350 
logements par mois, pour une durée globale de 2 an ½ 
de modélisation.

Le délai d’exécution a été étudié en fonction de la ca-
pacité de l’office à fournir les informations et aussi de 
les contrôler, ce qui a donné une cadence autour de 
350 logements par mois, pour une durée globale de 2 
an ½ de modélisation.

Au démarrage en 2021 de la modélisation, ont été mis 
en place :
- une révision du référentiel ;
- une plateforme d’échanges de données : Share-
Point™ ;
- la création et customisation de l’instance de Val de 
Berry de la visionneuse : BIMersion ;
- les modalités de collecte des informations ;
- un état des lieux mensuel pour suivre l’évolution des 
travaux ;

- la définition des accès aux équipements et à leurs 
informations ;
- l’accès aux carnets d’entretien ;
- les conditions de validation du Plan Pluriannuel d’en-
tretien en utilisant les carnets d’entretien.

Mise en avant du projet d’entreprise :
- processus transversal permettant de faciliter les 
échanges inter services et pour tous les métiers de 
l’entreprise ;
- sensibilisation des collaborateurs, fiche de communi-
cation projet, etc. ; 
- formation par métier pour les collaborateurs.
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EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
LOGEO SEINE

Lancement : 2019

Le projet a démarré avec l’obtention du permis de 
construire et l’autorisation du PUCA en février 2019. La 
livraison a eu lieu en avril 2021 pour un coût global de  
4 926 000 €. Le programme de construction, situé à 
Rouen « La Grande Mare » comportait  35 logements, 
2 studios d’accueil et 160 m² d’activités associatives.

Logeo Seine, ESH du groupe Action Logement, gère 
24 500 logements sur la Normandie et la Région Ile-
de-France.

Le programme est né de la réflexion de la Ville, de 
Logeo Seine et de l’association BVGM (Bien Vivre et 
Vieillir à la Grande Mare) sur un terrain situé au sein du 
grand ensemble de la Grande Mare à Rouen. Il favorise 
la mixité sociale ; les choix se sont donc orientés vers 
26 logements en locatif et 9 en accession. De plus, 60% 
des appartements devaient être destinés aux seniors.

A la conclusion du projet, quelques belles victoires et 
certifications : lauréat du concours « S’engager pour 
les quartiers » - Prix décerné par l’Assemblé nationale ; 
certification HS2 : favoriser le maintien à domicile des 
personnes fragilisées (deux macarons).

Les usages BIM déployés sur cette opération ont été 
présentés par le groupement retenu pour les travaux, 
dès la phase appel d’offres :
- livrables de conception avec le BET Bureau 112 ;
- livrables d’exécution  : maquettes GO, Electricité, 
CVC ;
- visites virtuelles : mise en place de QR Codes ;
- revue de projet avec REVIZTO ;
- diagnostic PMR et Techniques avec REVIT ;
- maquette méthode avec REVIT ;
- plan de prévention et de contrôle avec DALUX ;
- suivi de chantier avec DALUX ; DOE et BIM.

Une réflexion est maintenant en cours au sein de l’or-
ganisme pour capitaliser les acquis de cette expéri-

mentation avec ceux résultant des expérimentations 
BIM Gestion enregistrés par le PUCA.

Lors du programme les phases suivantes ont été mises 
en avant :
- modélisation d’un logement type, qui a permis les 
mises au point, en phase de conception, pour réaliser 
le logement témoin sur le site ;
- développement du projet / Synthèse : construire 
avant de construire (prévention des clashs) ;
- les plans méthode (réalisés sous Revit) ;
- les études de structure (également avec Revit) ; 
- le DOE numérique.
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EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
ESPACIL HABITAT

Lancement : 2019

Espacil Habitat a lancé son expérimentation fin 2019.  
L’expérimentation se concentre sur les besoins en 
exploitation plutôt que sur le BIM Construction : un 
BIM qualifié d’utile. En effet, le coût global d’un bâti-
ment représente 80 % pour l’exploitation et n’est que 
de 15% pour la Construction. De ce fait, la définition 
du référentiel et de la charte BIM ont été validés en 
interne par 4 groupes de travail, avec la volonté de 
définir les livrables pour les programmes neufs et de 
réhabilitations. 

Dans le cadre d’un programme de réhabilitations ther-
miques de 163 pavillons individuels, le choix a été fait 
de numériser ce patrimoine avant le lancement de 
l’opération :
- modélisation des maquettes numériques en BIM 
GEM ;
- accès aux maquettes numériques directement sur 
la visionneuse par les candidats  répondant à l’appel 
d’offres.

Premiers retours internes :
- gain de temps pour définir et  préciser les éléments 
techniques du marché ;
- métrés fournis (au réel) permettant qualité et homo-
généité des offres ;
- à la fin de la réhabilitation, une simple mise à jour est 
réalisée ;
- le patrimoine numérisé et mis à jour fournit une infor-
mation accessible par tous.

Premiers retours externes :
- métrés fournis (au réel) : facilité de chiffrage ;
- accès aux plans (bâtiments et logements) ;
- préparation de chantier :
- facilité d’accès à l’information au vu des sites diffus.

EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
SILÈNE

Lancement : 2018

Silène, 1er bailleur social de la région Nazairienne, rat-
taché à la Communauté d’agglomération de Saint Na-
zaire (La CARENE), gère plus de 10 000 logements avec 
un patrimoine assez ancien.

Le 6 mai 2020, a été créée la société de coordination 
UNITER entre 1 ESH et 2 OPH : Atlantique Habitations ; 
Habitat 44 ; Silène.

Silène a conçu son référentiel pour garantir les 
échanges de données, en respect de la Norme ISO (fi-
chiers IFC du BIM) avec  :
- la conservation de la propriété de ses données ; 
- une indépendance aux logiciels :
- un accès facilité à l’information.

La collecte de données a été un sujet majeur (SAS 
concaténation des données) :
- plans (papier, calque, numérique) ;
- dossier logements ;
- EDL (Abyla) ;
- tableaux Excel (extraction Pegas) ;
- extraction ERP ;
- relevés sur site ;
- photos.
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EXPÉRIMENTATION EN BIM CONSTRUCTION                       
LOGIREM ET HABITAT 06

Lancement : 2018

Ces deux organismes ont lancé conjointement, à la fin 
2018, une expérimentation PUCA BIM Construction 
sur la réalisation d’un ensemble de 117 logements et 
une bibliothèque, à Nice.

La proposition BATIR ENSEMBLE de GCC, lauréate du 
PUCA, a été retenue pour cette expérimentation.

Les principaux objectifs de cette expérimentation 
étaient : 
- maîtriser et optimiser le foncier par le développe-
ment des processus de conception et de réalisation 
de l’opération de construction ;
- développer le travail collaboratif entre les différents 
acteurs de la filière conception construction (indus-
triels compris) ;
- diminuer les coûts de construction/gestion/mainte-
nance, augmenter les bénéfices offerts aux maîtres 
d’ouvrage et aux locataires et donc à en évaluer l’im-
portance ; d’où la définition des coûts et gains finan-
ciers (imputation de coûts d’investissement à l’opéra-
tion, coûts journaliers des intervenants ainsi que des 
principes d’évaluation des gains/pertes de temps). 

Ont été expérimentés sur ce programme, en particu-
lier :
- la modélisation d’un logement type, qui a permis les 
mises au point, en phase de conception, pour  réaliser 
le logement témoin sur le site ;
- les plans méthode réalisés sous Revit ;
- les études de structure également réalisées avec Re-
vit  ;
- le DOE numérique.

Conclusion du maître d’ouvrage 

Le choix volontaire de la co-Maitrise d’Ouvrage d’ins-
crire cette opération complexe dans le cadre du pro-
gramme BIM maquette numérique a permis notam-
ment de respecter, les modalités fixées dans le cadre 
de la réalisation des travaux, comme le coût, la qualité 
des travaux réalisés, l’obtention de la certification Cer-
qual Habitat et Environnement, ainsi que la prise en 
compte de la règlementation thermique RT 2012-10% 
même si nous avons eu des problèmes de délais mais 
indépendants de l’usage du BIM »

« Nous réfléchissons à une extension de cette dé-
marche afin de posséder à partir du DOE numérique 
une maquette utilisable pour l’exploitation du bâti-
ment et permettant un accès à l’information patrimo-
niale à l’ensemble des équipes de la gestion locative.
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Les cas d’usage démontrés : 

- paramétrage coût Global => gain avant réhabilita-
tion ;
- préparation du PPE en remplacement de GETAL ;
- anticipation des démarches de collectes des don-
nées ;

Les perspectives 

A la suite de cette expérimentation en 2021, 13 Ha-
bitat a pris la décision de déployer le BIM sur toutes 
les opérations de construction neuves et de réhabili-
tation.

Conclusion du maître d’ouvrage 
L’opportunité est grande, sachant que les membres 
du conseil d’administration de 13 Habitat ont voté à 
l’unanimité le nouveau Plan Stratégique du Patrimoine 
de l’Office. Cette feuille de route prévoit l’investisse-
ment de 4 milliards d’euros sur 18 ans (de 2023 à 2040) 
pour la réhabilitation de notre parc immobilier et son 
agrandissement.
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EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
13 HABITAT

Lancement : 2021

13 Habitat a lancé, au milieu de l’année 2021, une ex-
périmentation PUCA BIM Gestion sur un échantillon 
de son patrimoine : 96 logements, son siège social et 
un EHPAD.
La proposition BIMGEM de BIMer Services, lauréate du 
PUCA, a été retenue pour cette expérimentation.
Les principaux objectifs de cette expérimentation 
étaient : 
- sensibiliser en transversalité les différents métiers de 
l’organisme ; 
- faciliter l’accès aux données techniques et patrimo-
niales avec une visionneuse IFC Open BIM ;
- définir un plan pluriannuel d’entretien suivant la gra-
nulométrie des équipements de la Maquette ;  
- accompagner l’organisme pour valider sa charte BIM 
et son cahier des charges BIM avec une prédisposition 
GEM ;
- innover en expérimentant les cas d’usage avec 
comme objectif de réhabiliter un ensemble immo-
bilier en vue d’atteindre un niveau performant de 
consommation énergétique, la maquette numérique 
améliore le programme de rénovation énergétique et 
thermique.
- confirmer les différents avantages qu’apporte la 
maquette numérique pour valoriser et améliorer la 
connaissance du patrimoine de l’organisme, réduire 
les coûts de gestion et pérenniser l’information ; 
- valider que les organismes amélioreront leurs coûts 
de gestion sur les tâches quotidiennes et maîtriseront 
mieux la planification de leurs investissements ; 
- motiver l’organisme à envisager de modéliser l’en-
semble de son patrimoine avec la maquette numé-
rique GEM en Open BIM.



EXPÉRIMENTATION EN BIM CONSTRUCTION 
ET BIM GESTION / OPH CANNES PAYS DE 

LÉRINS

Lancement : 2017-2018

Pour cette expérimentation, les conclusions du maître 
d’ouvrage sont les suivantes :	
- le BIM est un véritable avantage pour lancer ses ap-
pels d’offres, et surtout si les résidences sont modé-
lisées avant les réhabilitations, afin de fournir les Ma-
quettes Numériques directement dans l’appel d’offre ;
- une des découvertes fondamentales est que le BIM 
répond pleinement à la transversalité d’accès à l’in-
formation, et cela concerne tous les métiers de l’or-
ganisme. Sans oublier l’essentiel : la garantie de la 
mémoire technique du patrimoine immobilier de l’or-
ganisme ;
- afin d’éviter de dépendre des logiciels et pour se 
garantir de la souveraineté des données, l’organisme 
a réalisé une extension de l’expérimentation pour 
mettre en place un Master Data avec UDICAT, afin de-
permettre la mise à jour de ses maquettes numériques 
(IFC) à partir des bons de travaux.
- l’utilisation du BIM par l’organisme est en voie d’exten-
sion, par exemple pour tester l’étude d’opportunité 
d’implanter des panneaux Photovoltaïques. Grâce à la 
maquette numérique, la simulation a permis d’obte-
nir  sur un projet un rapport « RGE » pour valider son 
intérêt. Les coûts sont très abordables et permettent 
d’envisager des campagnes.

EXPÉRIMENTATION EN BIM GESTION                        
PAYS D’AIX HABITAT MÉTROPOLE              

Lancement : 2018

Le maître d’ouvrage a lancé, au début de l’année 2018, 
une expérimentation PUCA BIM Gestion sur un échan-
tillon de son patrimoine : 180 logements.

La proposition BIMGEM de BIMer Services, lauréate du 
PUCA, a été retenue pour cette expérimentation.

Les principaux objectifs de cette expérimentation 
étaient :
- d’accéder plus facilement aux informations patrimo-
niales ; 
- de pouvoir améliorer certaines tâches quotidiennes 
et ainsi d’accroître la connaissance et la valorisation 
de son patrimoine.
Les différents acquis de l’expérience mis en avant par 
Pays d’Aix Habitat Métropole :
- rester propriétaire des données ;
- réussir l’intégration sur ERP d’Aareon ; 
- disposer des maquettes numériques est un véritable. 
avantage qui se vérifie lors de tous les programmes né-
cessitants des appels d’offres. Elle permet de générer 
de véritables économies ;
- diminuer les contraintes de la loi Alur, de la loi Elan, 
de la réforme des DPE, de la loi Energie et Climat ... 
pour les gestionnaires de patrimoine.

Conclusion du maître d’ouvrage 

BIMer Services et le PUCA ont su nous convaincre des 
opportunités liées à la numérisation et à la fiabilisation 
de la donnée patrimoniale. 

Nous sommes aujourd’hui satisfaits d’être proprié-
taires de ces données. L’OPEN BIM nous permet de 
traiter comme nous l’entendons avec n’importe quel 
partenaire, en direct.

La gestion des données est cruciale. Des données clas-
sées qu’on saura facilement utiliser, c’est du temps ga-
gné et de la productivité en plus.
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CONCLUSION DES ATELIERS

En conclusion de ces ateliers, et en complément 
des premières synthèses effectuées par le PUCA au 
moment de l’achèvement des expérimentations, 
quelques points importants peuvent être mis en 
avant :
- les maîtres d’ouvrage ont pu vérifier que la numérisa-
tion de leur patrimoine et l’usage du BIM, en respect 
de la norme ISO, permettait de disposer de toutes les  
informations nécessaires  sans dépendre de logiciels 
particuliers, et d’y accéder rapidement,  sachant que, 
ceux-ci pouvaient s’avérer être complémentaires dans 
leurs tâches de gestion au quotidien ;                                                                                                                                             
- au cours des expérimentations, des liens ont pu être 
établis avec les principaux progiciels de gestion uti-
lisés, ce qui constitue une avancée notoire pour un 
maître d’ouvrage afin de mieux maîtriser les informa-
tions concernant son patrimoine et de ses données ;
- le projet du BIM Gestion a été pris par certains orga-
nismes comme un véritable projet d’entreprise, ce qui 
a constitué un rôle important dans le développement 
d’une démarche RSE (Responsabilité Sociale de l’En-
treprise).

Ces constats s’avèrent particulièrement intéressants 
et encourageants au moment où le PUCA élargit le 
champ de ses expérimentations au CIM (City Informa-
tion Modeling) et au TIM. (Territory Information Mo-
deling), tout en poursuivant le développant d’applica-
tions en BIM (Building Information Modeling).
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LE PROGRAMME BIM-MAQUETTE NUMÉRIQUE

Le programme BIM-maquette numérique du PUCA 
vise trois grands objectifs :
– progresser en démontrant l’apport du BIM pour ré-
duire les coûts du projet, améliorer
la qualité des constructions et développer le travail 
collaboratif ;
– partager les expériences par le référencement et la 
diffusion de « bonnes
pratiques » en s’appuyant sur des cas concrets de mise 
en oeuvre ;
– soutenir l’innovation en sélectionnant des « Pro-
cessus, Concepts, Idées, Services » (PCIS) pouvant 
conduire à des expérimentations sur des opérations 
de bâtiments de toute nature.

Il se propose d’évaluer la contribution du BIM dans la 
réduction des coûts des opérations de construction, 
dans l’amélioration de leur qualité et dans sa capacité 
à favoriser le travail collaboratif. Il comprend une pro-
cédure de référencement des « Bonnes pratiques » et 
un volet expérimental pour soutenir l’innovation. 

Depuis 2015, il a désigné :
– 20 lauréats « Bonnes pratiques » qui démontrent 
l’apport de la maquette numérique pour réduire les 
coûts, améliorer la qualité des constructions et favori-
ser les échanges entre les différents intervenants.
– 23 lauréats « Processus, Concepts, Idées, Services » 
(PCIS) qui proposent des outils numériques innovants 
dont les maîtres d’ouvrage peuvent se saisir pour me-
ner leurs projets

Contact PUCA

Pascal Lemonnier,
secrétaire permanent adjoint
pascal.lemonnier@developpement-durable.gouv.fr



LES RAPPORTS D’ÉVALUATION 
TRANSVERSAUX DU PROGRAMME

Le programme BIM-maquette numérique a donné 
lieu, outre ce document, à trois rapports d’évalution 
transversaux disponibles en libre accès sur le site du 
PUCA :
- BIM et maquette de gestion exploitation 
maintenance : premiers enseignements, novembre 
2019 ;
- BIM Construction : premiers enseignements des 
expérimentations, février 2021
- BIM gestion : premiers enseignements des 
expérimentations,  février 2021

https://www.urbanisme-puca.gouv.fr/etudes-et-eva-
luations-transversales-r138.html

BIM
GESTION
 PREMIERS ENSEIGNEMENTS DES EXPÉRIMENTATIONS  

BIM
CONSTRUCTION
 PREMIERS ENSEIGNEMENTS DES EXPÉRIMENTATIONS  
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